

Mes 1001 Heures avec Vault

De Vault à OpenBao, récits de survie d'un SRE

Jérôme Masson (he/him) · Numspot · @sphinxgaiaone

Volcamp 2026 — 1^{er} et 2 octobre 2026 · Hall 32, Clermont-Ferrand

Merci à Volcamp

Merci aux orgas !!!



Chaque jour, un SRE monitore une histoire...

...pour que la production ne lui coupe pas la tête.




Agenda

- **Acte 1 — L'Urgence et les Cavernes des secrets**
 - Mission Commando : Vault OSS
 - Mission Commando : Vault ENT
- **Acte 2 — La Forteresse**
 - Projet au long cours — Vault Enterprise
- **Acte 3 — Le Pas de Côté**
- **Take away**
- **1002 heures**

Disclaimer

Toutes ressemblances avec des faits réels seraient totalement fortuites.


Histoires grandement inspirées de faits réels.



Disclaimer

Toutes ressemblances avec des faits réels seraient totalement fortuites > volontaires.

Histoires grandement inspirées de faits réels.



INTRO

et moi

Jérôme Masson — SRE / architecte · Numspot



Intro — Un peu d'histoire

Vault OSS

- HashiCorp crée : 2012
- Vault 1.0 : 2018

Vault ENT

- IBM rachète HashiCorp : 2025

Communautaire

- Changement de licence Vault : août 2023
- Naissance d'OpenBao : décembre 2023

Intro — Un peu d'histoire

Vault OSS

- Ma première vraie installation Vault : début 2019
- Première intégration Kubernetes et GitLab : début 2019

Vault ENT

- Formateur Vault : depuis 2022
- Consultant expert Vault : depuis 2021

Communautaire

- Premier article : 2021
- 1 conf / an : depuis 2022
- Contributeur hashistack
- Démarrage de mon aventure OpenBao : 2026

ACTE 1

L'Urgence et les Cavernes des secrets

Missions Commandos — Vault OSS & Enterprise



L'Audit du Silence — Vault OSS

Mise au point des attentes et livrables

- Objectif à atteindre : couvrir un maximum de sujets en quelques jours

On réévalue une dernière fois le besoin

- le client connaît le produit, il l'a déjà installé
- le client l'utilise dans son MVP
- le client a déjà beaucoup parcouru la doc

L'Audit du Silence — Vault OSS

Recommandations

- 90 recommandations

Exemples

- Installation HA
- Pas de Token Root
- Politiques plus restreintes
- Délivrance des `secret_id` et `role_id` par deux entités
- Chiffrement en transit des gros fichiers ⇒ stocker la clé

Qui suis-je ?



Lab — github.com/Sphinxgaia/1001hourswithvault



La Presta Coup de Poing — Vault ENT

20 jours (pas un de plus)

- Premier pas d'installation
- Installation de la stack
- Vault ok, DR ok, URL ok

Premiers retours

- Complexe
- Beaucoup de bugs
- Beaucoup de travail client

La Presta Coup de Poing — Vault ENT

Seconde partie


- Reconfiguration
- Création de nouveaux playbooks (post-config) : Terraform et Ansible
- Test monitoring

Retour

- Beaucoup d'efforts pour soutenir le rythme
- Petite dérive de jours

La Presta Coup de Poing — Vault ENT

JOURS 4-10 : DÉPLOIEMENT
Vault HA + Blueprints



OSS vs ENTERPRISE

Feature	Vault OSS	Vault Enterprise
Namespaces	✗	✓
High Availability (Raft)	✓	✓
Auto Unsealing	✓	✓
Disaster Recovery / DR Replication	✗	✓

Lab 2 — github.com/Sphinxgaia/1001hourswithvault



ACTE 2

La Forteresse

Projet au long cours — Vault Enterprise



Projet au long cours — Vault Enterprise

Constat interne

Trop de secrets en clair ou qui transitent en clair au sein du SI :

- ...

Constat perso

- oui, c'est vrai

Projet au long cours — Vault Enterprise

Archi

Solution HA — beaucoup de discussions

Quelques consensus

- Nombre de VM
- Taille des disques
- Consommation des équipes dans la solution

Définitions plus ou moins proches

Quelques consensus

- 1 source de vérité avec Git
- 1 outil applique la source de vérité
- Objectifs : livrer plus rapidement en réduisant les goulots d'étranglement et les risques
- 1 VM d'automatisation / env
- SSH entre la VM d'auto et les VM Vault ouvert

Projet au long cours — Vault Enterprise

La suite

- Beaucoup de scripts shell pour factoriser
- Beaucoup de Terraform
- Désactivation du token root
- Monitoring & Audit + SOC

Quelques consensus

- Pas d'Ansible (2 technos introduites suffisent)
- La charge de travail est plus grosse que prévue

Projet au long cours — Vault Enterprise



Projet au long cours — Vault Enterprise

Formation

- 1 personne impliquée à 100 %
- Sponsoring de la hiérarchie
- La charge de travail rend complexe la disponibilité, mais beaucoup de best effort

Adoption

- Difficulté d'implication (trop de projets connexes)
- Peur de la surcharge (et oui, c'est normal)


Bilan

- 14 mois
 - 70 jours initiaux deviennent 150 jours
- Super industrialisation (Terraform, Bash : 95 %)

Projet connexe qui s'appuie dessus

- Industrialisation protocole ACME
 - Ansible
 - DNS publique et privé

Architecture cible — Vault Enterprise



Lab 2 — github.com/Sphinxgaia/1001hourswithvault



L'Industrialisation du rêve

L'industrialisation n'est pas que technique.
Elle est avant tout humaine.



ACTE 3

Le Pas de Côté

L'Exploration OpenBao



1002 heures



L'Exploration OpenBao – Janvier 2026


Après plusieurs années à travailler avec Vault de près ou de loin.

Allant jusqu'à l'automatisation de l'extrême, je me dois de relever un nouveau défi :

OpenBao...

Lab 3

github.com/Sphinxgaia/1001hourswithvault



Take away




L'Exploration OpenBao


Feature	OpenBao	Vault OSS	Vault Enterprise
Namespaces	✓ (supported in 2.3+)	✗	✓
High Availability (Raft)	✓	✓	✓
Auto Unsealing	✓	✓	✓
Disaster Recovery / DR Replication	✗ (feature requested, uses recovery mode...)	✗	✓

L'Exploration OpenBao

Feature	OpenBao	Vault OSS	Vault Enterprise
Namespaces	✓✗	✗	✓
High Availability (Raft)	✓ ou POSTGRES	✓	✓
Auto Unsealing	✓	✓	✓
Disaster Recovery / DR Replication	✗ (feature requested, uses recovery mode, selon backend)	✗	✓




problèmes ?



まだ
to be continued...



kubernetes



Merci

Jérôme Masson (he/him) · Numspot

@sphinxgaiaone



Feedback — openfeedback.io

